

Julgue o próximo item, relativo à gestão estratégica.

- 1 **B0702471 - CORRETO** | A definição de metas intermediárias facilita o monitoramento do progresso da execução da estratégia, pois permite o desdobramento dos objetivos de longo prazo.

Julgue o próximo item, relativo à gestão estratégica.

- 2 **B0702472 - ERRADO** | A alocação orçamentária ocorre independentemente das prioridades estratégicas estabelecidas.

Julgue o próximo item, relativo à gestão estratégica.

- 3 **B0702473 - CORRETO** | Indicadores de desempenho permitem o acompanhamento da execução da estratégia e o ajuste de rotas quando necessário.

Julgue o próximo item, relativo à gestão estratégica.

- 4 **B0702474 - ERRADO** | A revisão do planejamento estratégico compromete a estabilidade institucional, por isso deve ser evitada.

Com relação à gestão de projetos, julgue o item a seguir.

- 5 **B0702475 - CORRETO** | A decomposição do trabalho em pacotes facilita estimativas de prazo e custo.

Com relação à gestão de projetos, julgue o item a seguir.

- 6 **B0702476 - ERRADO** | A aprovação inicial do projeto elimina a necessidade de seu monitoramento contínuo.

Com relação à gestão de projetos, julgue o item a seguir.

- 7 **B0702477 - CORRETO** | O gerenciamento de riscos envolve identificação, análise de probabilidade e definição de respostas planejadas.

Com relação à gestão de projetos, julgue o item a seguir.

- 8 **B0702478 - ERRADO - ANULADO** | A definição de responsabilidades pode ocorrer sem documentação formal.

Com relação à gestão de projetos, julgue o item a seguir.

- 9 **B0702479 - CORRETO** | O encerramento formal do projeto envolve, além de outros elementos, o registro de lições aprendidas e a verificação do cumprimento dos objetivos.

A respeito de ferramentas de gestão de projetos, julgue o item que se segue.

- 10 **B0702480 - CORRETO** | A análise SWOT pode subsidiar decisões estratégicas em fases iniciais do projeto.

A respeito de ferramentas de gestão de projetos, julgue o item que se segue.

- 11 **B0702481 - ERRADO** | O modelo Canvas de projeto substitui o detalhamento técnico do escopo.

A respeito de ferramentas de gestão de projetos, julgue o item que se segue.

- 12 **B0702482 - ERRADO** | A utilização de múltiplas ferramentas impede a integração das informações do projeto.

Acerca de processos administrativos, julgue o item a seguir.

- 13 **B0702446 - CORRETO** | A organização cronológica dos documentos facilita auditorias internas e prestação de contas.

Acerca de processos administrativos, julgue o item a seguir.

- 14 **B0702447 - ERRADO** | A organização de processos administrativos é responsabilidade exclusiva do gestor do projeto.

Acerca de processos administrativos, julgue o item a seguir.

- 15 **B0702448 - CORRETO** | A utilização de sistemas digitais de protocolo permite o acompanhamento do andamento das demandas administrativas.

Acerca de processos administrativos, julgue o item a seguir.

- 16 **B0702449 - ERRADO** | O registro documental é dispensável quando o projeto possui orçamento previamente aprovado.

Em relação à gestão documental, julgue o próximo item.

- 17 B0702450 - CORRETO** | A classificação do documento por assunto e função administrativa facilita a recuperação da informação e a preservação do contexto de produção documental.
-

Em relação à gestão documental, julgue o próximo item.

- 18 B0702451 - ERRADO** | A gestão documental restringe-se ao arquivamento físico de papéis.
-

Em relação à gestão documental, julgue o próximo item.

- 19 B0702452 - CORRETO** | A definição de tabela de temporalidade orienta prazos de guarda e destinação final dos documentos.
-

Em relação à gestão documental, julgue o próximo item.

- 20 B0702453 - ERRADO** | O registro de metadados é irrelevante para a recuperação posterior de documentos digitais.
-